



COMUNE DI CRISPIANO

*Area Urbanistica, SUE, SUAP, Ecologia e Ambiente
74012 Crispiano (TA) – Piazza Madonna della Neve*

LAVORI

**Progettazione del “PIANO PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE” (PEBA).**

**STUDIO PRELIMINARE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA
E LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE DEL PIANO**

AZIONI PROGRAMMATE

Elaborato B.02

IL RUP

Ing. Angelo Venneri

PROGETTISTA

Ing. Vita Chirico

Data: Aprile 2021



EDIFICI							
Scheda	Struttura o Infrastruttura	Indirizzo	Accessibilità	Note	Costo diretto	Priorità intervento	
1E	Scuola Elementare Giovanni XXII	Via Ticino n° 26	Accessibile	Adeguamento per ipovedenti	0,00 €	3	Bassa
2E	Scuola Materna Giovanni XXII	Via Ticino n° 26	Accessibile	Adeguamento rampa di accesso (manca il pianerottolo complanare alla porta di accesso)+ adeguamento per ipovedenti	4.094,00 €	4	Bassa
3E	Scuola elementare Pasquale Mancini	Via Regina Elena n° 2	Accessibile	Eliminazione Paletti ingresso pedonale Rifacimento pavimentazione esterna Raccordare ingressi segreteria	200.110,00 €	3	Bassa
4E	Scuola Secondaria di 1° F. Severi	Via Bari	Accessibile	Rifacimento pavimentazione esterna Segnaletica orizzontale	200.070,00 €	3	Bassa
5E	Scuola materna Rodari	Via Michelangelo Buonarroti	Parzialmente Accessibile	Rifacimento pavimentazione esterna Parcheggio Sistemazione Rampe Sistemazione altezza citofono	103.880,00 €	6	Alta
6E	Scuola Materna Cacace	Via Cacace	Accessibile	Rifacimento pavimentazione esterna Sistemazione Rampe	38.800,00 €	3	Bassa
1S	Campo Sportivo	Via Fogazzaro	Parzialmente Accessibile	Rifacimento pavimentazione esterna e sistemazione rampa	183.130,00 €	4	Media
2S	Palestra Giovanni XXII	Vico Palatucci	Inaccessibile	Prevedere una piattaforma elevatrice per poter entrare	20.730,00 €	7	Media
1A	Municipio	Piazza Madonna della Neve	Accessibile	Raccordare la porta di ingresso Sostituire la maniglia porta bagno P2°	420,00 €	1	Bassa
2A	Teatro Comunale	Via	Parzialmente Accessibile	Ringhiera rampa Servoscala Piattaforma elevatrice	26.388,25 €	6	Alta



3A	Sala Pubblica	Corso Umberto	Parzialmente Accessibile	Raccordare marmo porta ingresso Creare rampa al palco in legno Sistemare rampe marciapiede (vedi interventi C.so Umberto)	410,00 €	4	Media
4A	Chiesa Vecchia	Via Palermo	Parzialmente Inaccessibile	Adeguamento del servizio igienico Ripristino pavimentazione interna	5.800,00 €	6	Alta
5A	Cimitero	Via dei Cipressi	Parzialmente Accessibile	Rifacimento Pavimentazione e rampa di accesso alla Chiesa	204.550,00 €	6	Alta
6A	Archivio	Via della Valle	Parzialmente Inaccessibile		0,00 €	6	Alta
7A	Bagni Pubblici	Viale della Resistenza	Accessibile	Adeguamento rampa di accesso	1.750,00 €	1	Bassa
9A	Centro Turistico	Loc. Triglie	Parzialmente Accessibile	Adeguamento rampa di accesso	438,70 €	4	Media
Somma					990.570,95 €		



PIAZZE / PARCHI							
Azione	Struttura o Infrastruttura	Indirizzo	Accessibilità	Azione	Costi diretti	Priorità intervento	
1P	Villa Falcone	Via Gabriele D'Annunzio	Parzialmente Accessibile	Rifacimenti pavimentazione e ripristino segnaletica orizzontale	240.070,00 €	5	Media
2P	Parco del Vallone	Via Petrarca	Parzialmente inaccessibile	Pulizia e manutenzione ordinaria per consentire il passaggio a persone su sedia a ruote	5.000,00 €	7	Alta
3P	Parco Pagliarini	Via Foggia	Parzialmente inaccessibile	Rifacimenti pavimentazione Segnaletica orizzontale parcheggio disabili Segnaletica verticale parcheggio disabili	50.130,00 €	7	Alta
4P	Parco S.M. Goretti	Via Resistenza	Parzialmente Accessibile	Rifacimenti pavimentazione	100.000,00 €	5	Media
5P	Villa Capitano Basile	via Montegrappa	Inaccessibile	Rifacimenti pavimentazione + Rampa di accesso marciapiede + cancello di ingresso villa Segnaletica orizzontale parcheggio disabili Segnaletica verticale parcheggio disabili	152.130,00 €	8	Molto Alta
6P	Piazza dei Caduti	via Sant'Arcangelo	Parzialmente Accessibile	Pulizia e manutenzione ordinaria per consentire il passaggio a persone su sedia a ruote	5.070,00 €	5	Media
7P	Piazza Madonna della Neve	Corso V. Emanuele	Accessibile	Adeguare la segnaletica orizzontale del parcheggio riservato	70,00 €	2	Bassa



8P	Piazza San Francesco	Via Roma	Parzialmente Accessibile	Adeguare la rampa che accede a via Roma/Via Manzoni	3.630,00 €	5	Media
9P	Piazza della Libertà	via Massafra	Parzialmente Accessibile	Adeguamento rampe	1.080,00 €	5	Media
10P	Piazza Martellotta	via Sant'Arcangelo	Parzialmente Accessibile	Rifacimento Pavimentazione	30.000,00 €	5	Media
11P	Piazza San Simini	via Sant'Arcangelo	Parzialmente Inaccessibile	Rifacimento Pavimentazione, sistemazione rampa esistente, realizzazione seconda rampa, realizzazione parcheggio	23.230,00 €	5	Media
Somma					610.410,00 €		



AMBITI							
Azione	Struttura o Infrastruttura	Indirizzo	Accessibilità	Azione	Costi diretti	Priorità intervento	
Ambito A	Strada	Via Ticino/Via Palatucci	Inaccessibile	Rifacimento marciapiedi e rampe	36.600,00 €	9	Molto Alta
Ambito D	Strada	Via Gramsci	Inaccessibile	Ripavimentare il marciapiede, realizzare le rampe e installare paletti parapetonali	3.350,00 €	9	Molto Alta
Ambito F	Perzorsi pedonali	Via Montecalvario/Corso Umberto	Parzialmente inaccessibile	Realizzazione rampe e sistemare pavimentazione marciapiedi	4.700,00 €	8	Molto Alta
Ambito G	Percorsi pedonali	Via Roma/ C.so V.Emanuele	Parzialmente accessibile	Realizzazione rampe e parcheggi	2.230,00 €	6	Alta
Ambito H	Perzorsi pedonali	Via delle Mura, via Scaletta, via Bari, via XIV Novembre	Inaccessibile	Rifacimenti marciapiedi, strisce pedonali, paletti parapetonali, parcheggi riservati	86.997,50 €	9	Molto Alta
Ambito L	Strada	via Sant'Arcangelo	Parzialmente accessibile	Attraversamento pedonale, paletti paradeponali, parcheggio privato	426,00 €	6	Alta
Somma					134.303,50 €		

Crispiano, aprile 2021

Il Progettista